

Министерство образования Новгородской области  
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГА ПОУ  
«Технологический колледж»

  
О.В. Ренкас  
« 15 »  2020г.  


**План**  
**использования материально-технической базы мастерских**  
**лот №2 «Строительство»**  
**на 2020-2021 учебный год.**

Великий Новгород  
2020

ОГА ПОУ «Технологический колледж» является получателем грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на 2020 год по лоту «**Строительство**»

В плане представлены мероприятия, реализуемые на базе созданных мастерских с использованием современного оборудования, с учетом целевых показателей проекта на 2020-2021 учебный год.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## Лот «Строительство»

### 1. Мастерская по компетенции «Малярные и декоративные работы»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.	Установка оборудования, создание рабочих мест	Декабрь 2020г.	Филатов Д.В.	Новые рабочие места в мастерской (8 ед.)
2.	Открытие мастерской	Декабрь 2020г.	Филатов Д.В. Артамонов А.Ф. Петрова О.В.	Мастерская «Малярные и декоративные работы»
3.	Корректировка рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ	До 01.11 2020	Филатов Д.В. Филиппов А.К. Котлярова И.В.	Рабочие программы
4.	Внесение изменений в рабочие программы профессиональных модулей, практик в соответствии со стандартами WSR, с учетом оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена	До 01.11 2020	Филатов Д.В. Котлярова И.В.	Рабочие программы
5.	Реализация практической подготовки в рамках образовательной программы 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ:	Январь-апрель 2021	Филатов Д.В. Никитина Е.В.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
5.1	- проведение учебной практики по модулю ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ	январь-март 2021	Никитина Е.В.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС

5.2	- проведение учебной практики по модулю ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ	февраль-апрель 2021	Филатов Д.В.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
6.	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Январь 2021	Филатов Д.В. Захарова С.А. Петрова О.В.	ЦПДЭ
7.	Обучение экспертов демонстрационного экзамена, экспертов с правом проведения РЧ	Февраль 2021	Филатов Д.В. Котлярова И.В.	Эксперты ДЭ - 4 чел.
8.	Организация, подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"	Ноябрь 2020	Захарова С.А. Филатов Д.В. Мельникова О.Б.	
9.	Организация подготовки участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Малярные и декоративные работы»: -составление графика тренировок; - отбор конкурсантов; -организация тренировок; -участие в чемпионате	Ноябрь 2020-январь 2021	Филатов Д.В. Захарова С.А. Мельникова О.Б.	Участие в региональном чемпионате
10.	Разработка <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей. <b>13540 Маляр строительный</b>	До 01.11 2020	Филатов Д.В. Котлярова И.В. Бхатти А.А.	2 программы профессиональной подготовки 6 программ повышения квалификации

11.	Реализация <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей	Январь-май 2021	Филатов Д.В. Бхатти А.А. Мельникова О.Б. Петрова О.В.	Численность обученных – 20 чел.
12.	Разработка <b>новых дополнительных общеобразовательных программ</b> для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской: «Декоративная отделка стен: профессиональная проба» «Современные тенденции в декоративной отделке стен: материалы и технологии»	До 01.11. 2020	Филатов Д.В. Мельникова О.Б.	2 дополнительных общеобразовательных программы Численность обученных – 15 чел.
13.	Реализация <b>дополнительных общеобразовательных программ</b> для детей и взрослых с использованием материально-технической базы мастерской	Март 2021	Филатов Д.В. Мельникова О.Б.	Численность обученных – 15 чел.
14.	Организация, подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Май 2021	Филатов Д.В. Мельникова О.Б. Захарова С.А. Соколова Ю.С. Петрова О.В. Никитина Е.В.	Количество участников – 20 человек
15.	Реализация программы профессиональной пробы по компетенции «Малярные и декоративные работы» в рамках проекта «Билет в будущее»	Апрель 2021	Филатов Д.В. Мельникова О.Б. Бхатти А.А. Захарова С.А. Петрова О.В.	Численность обученных – 12 чел.

16.	Разработка <b>программ дополнительного профессионального образования:</b> -«Декоративная отделка стен. Малярные декоративные работы» -«Технология применения в строительстве современных отделочных материалов»	До 01.12.2020	Филатов Д.В. Мельникова О.Б. Котлярова И.В. Захарова С.А.	3 программы
17.	Реализация программ дополнительного профессионального образования на базе мастерской (для преподавателей и мастеров ПОО области)	Апрель-май 2021	Филатов Д.В. Мельникова О.Б. Бхатти А.А. Захарова С.А.	Численность обученных – 5 чел.
18.	Проведение демонстрационного экзамена (ГИА) на базе мастерской (гр.33)	Июнь 2021	Захарова С.А. Филатов Д.В. Петрова О.В.	Численность сдавших ДЭ– 23 чел.

## 2. Мастерская по компетенции «Облицовка плиткой»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.	Установка оборудования, создание рабочих мест	Декабрь 2020г.	Филиппов А.К.	Новые рабочие места в мастерской (8 ед.)
2.	Открытие мастерской	Декабрь 2020г.	Филиппов А.К. Артамонов А.Ф. Петрова О.В.	Мастерская «Облицовка плиткой»
3.	Корректировка рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ ОП.02 Основы технологии	До 01.11. 2020	Филиппов А.К. Котлярова И.В.	Рабочие программы

	отделочных строительных работ ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами			
4.	Внесение изменений в рабочие программы профессиональных модулей, практик в соответствии со стандартами WSR, с учетом оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена	До 01.11. 2020	Филиппов А.К. Котлярова И.В.	Рабочие программы ( 1 ед.)
5.	Реализация практической подготовки в рамках образовательной программы 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ:	Январь-апрель 2021	Филиппов А.К.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
5.1	- проведение учебной практики по модулю ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами	январь-апрель 2021	Филиппов А.К.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
6.	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) по компетенции «Облицовка плиткой»	февраль 2021	Филиппов А.К. Захарова С.А. Петрова О.В.	ЦПДЭ
7.	Обучение экспертов демонстрационного экзамена, экспертов с правом проведения РЧ	Февраль 2021	Филиппов А.К. Котлярова И.В.	Эксперты ДЭ - 2 чел.
8.	Организация, подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Май 2021	Захарова С.А. Филиппов А.К. Мельникова О.Б. Соколова Ю.С. Петрова О.В.	Количество участников – 20 чел.
9.	Организация подготовки участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Облицовка плиткой»: -составление графика тренировок;	Ноябрь 2020-январь 2021	Филиппов А.К. Мельникова О.Б. Захарова С.А. Петрова О.В.	Участие в региональном чемпионате

	- отбор конкурсантов; -организация тренировок; -участие в чемпионате			
10.	Разработка <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей. 15220 Облицовщик-плиточник, 15214 Облицовщик-мозаичник, 15216 Облицовщик-мраморщик, 15213 Облицовщик естественным (натуральным) камнем 15220 Облицовщик-плиточник профессиональная подготовка и повышение квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой»	До 01.11 2020	Филиппов А.К. Котлярова И.В. Бхатти А.А.	4 программы профессиональной подготовки 6 программ повышения квалификации
11.	Реализация <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей	Январь-май 2021	Филиппов А.К. Бхатти А.А. Захарова С.А. Мельникова О.Б.	Численность обученных – 20 чел.
12.	Разработка <b>новых дополнительных</b>	До	Филиппов А.К.	2 дополнительных общеобразовательных



	<p><b>общеобразовательных программ</b> для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской:</p> <p>«Облицовка плиткой: профессиональные пробы»</p> <p>«Современные тенденции декоративной отделки плиткой и плитами»</p>	01.11. 2020	Мельникова О.Б. Котлярова И.В.	<p>программы</p> <p>Численность обученных – 15 чел.</p>
13.	<p>Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых с использованием материально- технической базы мастерской</p>	Март 2021	Филиппов А.К. Мельникова О.Б.	Численность обученных – 15 чел.
14.	<p>Реализация программы профессиональной пробы по компетенции «Облицовка плиткой» в рамках проекта «Билет в будущее»</p>	Апрель 2021	Филиппов А.К. Мельникова О.Б. Бхатти А.А. Петрова О.В.	Численность обученных – 20 чел.
15.	<p><b>Разработка программ дополнительного профессионального образования:</b></p> <p>«Современные материалы и технологии облицовки поверхностей»</p> <p>«Технология выполнения сложных облицовок»,</p> <p>«Технология выполнения специальных облицовок»</p>	До 01.12.2020	Филиппов А.К. Котлярова И.В.	3 программы
16.	<p>Реализация программ дополнительного профессионального образования на базе мастерской (для преподавателей и мастеров ПОО области)</p>	Апрель-май 2021	Филиппов А.К. Мельникова О.Б.	Численность обученных – 6 чел.

### 3. Мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.	Установка оборудования, создание рабочих мест	Декабрь 2020г.	Сагадиев Р.Е.	Новые рабочие места в мастерской (6 ед.)
2.	Открытие мастерской	Декабрь 2020г.	Сагадиев Р.Е. Артамонов А.Ф. Петрова О.В.	Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы»
3.	Корректировка рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ	До 01.11 2020	Сагадиев Р.Е. Котлярова И.В.	Рабочие программы (2 ед.)
4.	Внесение изменений в рабочие программы профессиональных модулей, практик в соответствии со стандартами WSR, с учетом оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена	До 01.11 2020	Сагадиев Р.Е. Котлярова И.В.	Рабочие программы ( 2 ед.)
5.	Реализация практической подготовки в рамках образовательной программы 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ:	Январь-апрель 2021	Сагадиев Р.Е. Филатов Д.В.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
5.1	- проведение учебной практики по модулю ПМ.02 (гр.33); экзамен Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций	октябрь-декабрь 2020	Сагадиев Р.Е. Филатов Д.В.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
5.2	- проведение учебной практики по модулю ПМ.02 (гр.23); диф.зачет Выполнение монтажа каркасно-обшивных	октябрь-декабрь 2020	Сагадиев Р.Е. Филатов Д.В.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС

	конструкций			
6.	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Март 2021	Сагадиев Р.Е. Захарова С.А. Петрова О.В.	ЦПДЭ
7.	Обучение экспертов демонстрационного экзамена, экспертов с правом проведения РЧ	Февраль 2021	Сагадиев Р.Е. Котлярова И.В.	Эксперты ДЭ - 4 чел.
8.	Организация, подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Май 2021	Захарова С.А. Сагадиев Р.Е. Мельникова О.Б. Соколова Ю.С. Никитина Е.В.	
9.	Организация подготовки участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»: -составление графика тренировок; - отбор конкурсантов; -организация тренировок; -участие в чемпионате	Ноябрь 2020- январь 2021	Сагадиев Р.Е. Захарова С.А. Петрова О.В.	Участие в региональном чемпионате
10.	Разработка <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей. <b>16054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций,</b> <b>19727 Штукатур</b>	До 01.11 2020	Сагадиев Р.Е. Котлярова И.В. Бхатти А.А.	2 программы профессиональной подготовки 6 программ повышения квалификации

11.	Реализация <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей	Январь-май 2021	Сагадиев Р.Е. Бхатти А.А. Мельникова О.Б.	Численность обученных – 20 чел.
12.	Разработка <b>новых дополнительных общеобразовательных программ</b> для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской:	До 01.11. 2020	Сагадиев Р.Е. Мельникова О.Б.	2 дополнительных общеобразовательных программы Численность обученных – 15 чел.
13.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых с использованием материально- технической базы мастерской	Март 2021	Сагадиев Р.Е.	Численность обученных – 15 чел.
14.	Реализация программы профессиональной пробы по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» в рамках проекта «Билет в будущее»	До 15.11. 2020	Филатов Д.В. Мельникова О.Б.	Численность обученных – 12 чел.
15.	Разработка <b>программ дополнительного профессионального образования:</b> «Технология и применение в строительстве современных материалов, изделий и конструкций» -33 часа (КНАУФ) «Строительство зданий и сооружений» (отделочные работы) - 24 часа «Система утепления фасадов» - 24 часа по программе КНАУФ «Безопасность строительства и осуществление	До 01.12.2020	Сагадиев Р.Е. Мельникова О.Б.	3 программы

	строительного контроля»			
16.	Реализация программ дополнительного профессионального образования на базе мастерской (для преподавателей и мастеров ПОО области)	Апрель-май 2021	Сагадиев Р.Е. Мельникова О.Б. Бхатти А.А.	Численность обученных – 5 чел.

#### 4. Мастерская по компетенции «Кирпичная кладка»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.	Установка оборудования, создание рабочих мест	Декабрь 2020г.	Мальшева Т.М.	Новые рабочие места в мастерской (8 ед.)
2.	Открытие мастерской	Декабрь 2020г.	Мальшева Т.М. Артамонов А.Ф. Романовская Н.Е.	Мастерская ««Кирпичная кладка»»
3.	Корректировка рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО , в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям: <b>08.01.07 Мастер общестроительных работ:</b>	До 01.11 2020	Мальшева Т.М. Котлярова И.В.	Рабочие программы ( 6 ед.)
4.	Внесение изменений в рабочие программы профессиональных модулей, практик в соответствии со стандартами WSR, с учетом оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена	До 01.11 2020	Мальшева Т.М. Котлярова И.В.	Рабочие программы ( 2 ед.)
5.	Реализация практической подготовки в рамках образовательной программы 08.01.07 Мастер общестроительных работ:	Январь-апрель	Мальшева Т.М.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
5.1	- проведение учебной практики по модулю ПМ.03 (гр.22)	январь-апрель	Мальшева Т.М.	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС

6.	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) по компетенции «Кирпичная кладка»	Март 2021	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е. Петрова О.В	ЦПДЭ
7.	Обучение экспертов демонстрационного экзамена, экспертов с правом проведения РЧ	Февраль 2021	Мальшева Т.М. Котлярова И.В.	Эксперты ДЭ - 2 чел.
8.	Организация, подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Май 2021	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е. Мельникова О.Б. Соколова Ю.С. Петрова О.В	
9.	Организация подготовки участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Кирпичная кладка»: -составление графика тренировок; - отбор конкурсантов; -организация тренировок; -участие в чемпионате	Ноябрь 2020- январь 2021	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е. Петрова О.В	Участие в региональном чемпионате
10.	Разработка <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей. 12680 Каменщик 12680 Каменщик, повышение квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка»	До 01.11 2020	Мальшева Т.М. Котлярова И.В. Бхатти А.А. Романовская Н.Е.	2 программы профессиональной подготовки 6 программ повышения квалификации

	16600 Печник			
11.	Реализация <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей	Январь-май 2021	Мальшева Т.М. Бхатти А.А. Романовская Н.Е.	Численность обученных – 20 чел.
12.	Разработка <b>новых дополнительных общеобразовательных программ</b> для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской:	До 01.11. 2020	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е.	2 дополнительных общеобразовательных программы Численность обученных – 15 чел.
13.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых с использованием материально- технической базы мастерской	Март 2021	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е.	Численность обученных – 15 чел.
14.	Реализация программы профессиональной пробы по компетенции «Кирпичная кладка» в рамках проекта «Билет в будущее»	Апрель 2021	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е.	Численность обученных – 12 чел.
15.	Разработка <b>программ дополнительного профессионального образования:</b> «Технология кладки архитектурных элементов»	До 01.02.2020	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е.	3 программы
16.	Реализация программ дополнительного профессионального образования на базе мастерской (для преподавателей и мастеров ПОО области): «Технология кладки архитектурных	Апрель-май 2021	Мальшева Т.М. Романовская Н.Е.	Численность обученных – 5 чел.

	элементов»			
--	------------	--	--	--

### 5. Мастерская по компетенции «Столярное дело»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1.	Установка оборудования, создание рабочих мест	Декабрь 2020г.	Штрейс В.Н. Романовская Н.Е .Мельникова О.Б. Артамонов А.Ф.	Новые рабочие места в мастерской (8 ед.)
2.	Открытие мастерской	Декабрь 2020г.	Штрейс В.Н. Романовская Н.Е. Артамонов А.Ф. Романовская Н.Е. Петрова О.В.	Мастерская «Столярное дело»
3.	Корректировка рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО , в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ	До 01.11 2020	Штрейс В.Н. Бхатти А.А. Романовская Н.Е .Мельникова О.Б. Котлярова И.В.	Рабочие программы ( 2ед.)
4.	Внесение изменений в рабочие программы профессиональных модулей, практик в соответствии со стандартами WSR, с учетом оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена	До 01.11 2020	Штрейс В.Н. Бхатти А.А. Романовская Н.Е .Мельникова О.Б.	Рабочие программы (2ед.)
5.	Реализация практической подготовки в рамках образовательной программы профессионального обучения 18800 Столяр строительный	Январь-апрель	Штрейс В.Н. Бхатти А.А. Романовская Н.Е .Мельникова О.Б..	Формирование профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС
5.1	- проведение учебной практики «Технология	январь-март	Штрейс В.Н.	Формирование профессиональных



	изготовления столярных изделий»	2021	Романовская Н.Е.	компетенций студентов в соответствии с ФГОС
6.	Организация подготовки участников регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Столярное дело»: -составление графика тренировок; - отбор конкурсантов; -организация тренировок; -участие в чемпионате	сентябрь-ноябрь 2020	Штрейс В.Н. Романовская Н.Е. Андреева Л.И.	Участие в региональном чемпионате
7.	Разработка <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей. <b>18800 Столяр строительный</b> <b>16671 Плотник</b>	До 01.11 2020	Штрейс В.Н. Котлярова И.В. Романовская Н.Е.	2 программы профессиональной подготовки 6 программ повышения квалификации
8.	Реализация <b>новых программ профессионального обучения</b> (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе, для различных категорий слушателей	Январь-май 2021	Штрейс В.Н. Бхатти А.А. Романовская Н.Е.	Численность обученных – 20 чел.
9.	Разработка <b>новых дополнительных общеобразовательных программ</b> для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской:	До 01.11. 2020	Штрейс В.Н. Котлярова И.В. Романовская Н.Е.	2 дополнительных общеобразовательных программы Численность обученных – 15 чел.





профессионалы (WorldSkills Россия )»											
Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров производственного обучения) ПОО Новгородской области, прошедших повышение квалификации на базе мастерских	Чел.										
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа – экспертов Ворлдскиллс (право на проведение РЧ)	Чел.										
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа- экспертов демонстрационного экзамена	Чел.										

\*заполняется ответственным сотрудником ежемесячно и сдается заместителю директора по УПР с подтверждающими документами (программы, сертификаты, ссылки на электронные ресурсы, другие документы)